

Úrbótalisti – samantekt vor 2013

Verkefni	Framkvæmdaaðili	Staða	Áætluð verklok
Tröppurnar við ÍMD	Forstöðumaður ÍMD	Bréf í júní 2008	Ólokið
Þakið á ÍMD	Forstöðumaður ÍMD	Bréf í júní 2008	Ólokið
Körfuboltavöll eða staka körfu	Kennararáð		Ólokið
Móta þarf heildstæða stefnu sem snýr að nýtingu þeirra mannvirkja sem fyrir eru og ákveða skipulag skólalóðar í samvinnu við nálægar stofnanir.	Sveitarstjórn í samvinnu við starfsfólk skóla, skólastjór og foreldrafélag	Engin stefna til	Óákveðið
Skóla- og héraðsbókasafn	Skólastjóri, menningarmálanefnd, o.fl.	Söfnin eru sameinum og húsnaði ótryggt	Óákveðið
Samstarf við erlenda skóla	Skólastjóri og kennararáð		Óákveðið
Betra aðgengi fyrir fatlaða í skólanum	Skólastjóri og sveitarstjórn		Óákveðið
Auka samskipti við nágrannaskóla Bréfaskipti milli yngstu nemendanna Heimsóknir (dagsheimsóknir) á miðstigi Skiptinemar á elsta stigi (vikuheimsóknir) Skipti á verkefnum – t.d. tengt grenndarnámi	Starfshópur		2010 - 2011
Nýta fjarfundabúnað betur í bóklegum valgreinum	Starfshópur		2010 - 2011
Endurmenntunarstefna skólans	Starfshópur		2010 - 2011
Heimanám nemenda, minnka það – auka vinnu í tímum.	Skólastjóri / umsjónarkennarar		Haust 2011
Stækka þarf smíðastofu	Sveitarstjórn		Óljóst
Kaupa fleiri leiktæki / bæta aðstöðu á skólalóð	Sveitarstjórn		Óljóst
Stækka og afmarka skólalóð	Skólastjóri/skipul- og byggingarn		Óljóst
Skipta úr glóperum í sparperur	Skólastjóri / húsvörður		Óljóst
Skipa umsjónarmann grenndarnáms	Skólastjóri	Í vinnslu	Haust 2012
Fá Brunavarnir Austurlands til að vera með æfingu	Skólastjóri	Í vinnslu	Haust 2012